



2014

Etudes de faisabilité  
Haalbaarheidsstudies

2015

Obtention des subsides  
Verkrijging van subsidies

2016

Appel à candidature  
Kandidatuuroproep

2017

Sélection du bureau d'étude  
Selectie van het studiebureau

2018

Esquisse  
Schetsontwerp

2019

Avant-projet et permis d'urbanisme  
Voorontwerp en stedenbouwkundige vergunning

2020

Marchés de travaux  
Opdracht van werken

2021

Début des chantiers  
Begin van de werken

2022

2023

2024

Ouverture du Pôle Culturel  
Opening van de Culturele Pool